

No.	Hoạt động	Người chỉ đạo Chịu trách nhiệm cho báo cáo	Các hoạt động phụ được thống nhất và báo cáo sẽ được đưa ra (Các nguồn có thể bao gồm- Tờ rơi, video hoặc các mục khác)	Mốc và ngày đến hạn cuối cùng
Hoạt động 1.8 SCAP	Nghiên cứu giám sát chợ bán buôn		<ul style="list-style-type: none"> Hoàn thiện bản công việc cho hoạt động này 	Bản thảo công việc chậm nhất ngày 17 tháng 12 năm 2021
Hoạt động 2.1 SOFRI	Nghiên cứu Quản lý phân bón và giảm chi phí đầu vào 4 nông trại (2+2) Tỉnh Tiền Giang & Đồng Tháp	Peter & Sơn	<ul style="list-style-type: none"> Bản công việc (từ 4 đến 5 trang) Tài liệu đào tạo được chia sẻ với nông dân Tờ thông tin – như là nguồn tài liệu để đào tạo Diễn đàn có sự tham gia (kế hoạch cho năm 2021/2022) 	Bản thảo công việc và tài liệu đào tạo sẵn sàng chậm nhất ngày 17/12/2021 các diễn đàn được lên kế hoạch
Hoạt động 2.1 SOFRI	Bệnh hại xoài (thán thư & đốm đen), nghiên cứu kiểm tra MRL & đóng bao Ghi chú - ghi dữ liệu, kiểm tra MRL cần gần thời điểm thu hoạch - Túi Đài Loan - quan điểm / ý tưởng phát triển túi VN Tỉnh Tiền Giang & Đồng Tháp	Hoa & Uyên	<ul style="list-style-type: none"> Phân tích dữ liệu Bản công việc (4 đến 5 trang) Bài báo (tiếng Việt và tiếng Anh) Tờ thông tin - như một nguồn tài liệu để đào tạo Diễn đàn có sự tham gia - chia sẻ thông qua các trang web của Việt Nam (kế hoạch cho năm 2021/2022) (ví dụ: Pestnet) Thông tin được chia sẻ thông qua các dự án khác để xã hội hóa đến nhiều đối tượng hơn (ví dụ: UNIDO) 	Bản nháp các giấy tờ làm việc và tài liệu đào tạo sẵn sàng trước ngày 17 tháng 12 năm 2021-08-20 21 các diễn đàn được lên kế hoạch
Hoạt động 2.1 SOFRI	Nghiên cứu Xử lý nước nóng (HWT) - Miền Nam Việt Nam 1. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm (21/09) (2 nhiệt độ - nhiệt độ môi trường & mát) 2. Hoạt động nhà đóng gói - cộng tác với hoạt động 2.3 - Chuỗi trình diễn nếu có thể.	Peter & Phong	<ul style="list-style-type: none"> Bài báo viết từ thí nghiệm - nhạy cảm của vỏ xoài & đóng túi (Gửi Tạp chí Việt) Tài liệu đào tạo Công việc xử lý nước nóng (HWT) tại nhà đóng gói - tỉnh Đồng Tháp Diễn đàn có sự tham gia - các nhà đóng gói khác tham gia và xem cách xử lý nước nóng 	Bài báo sẵn sàng đệ trình chậm nhất ngày 17/12/2021
Hoạt động 2.1	Nghiên cứu xử lý nước nóng (HWT) – Úc	Peter & WADPIRD	<ul style="list-style-type: none"> Bản công việc 	Working Paper Draft

<p>PETER</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Bản khoa học • 	<p>Bản nháp công việc Chậm nhất ngày 17/12/2021</p> <p>Bài viết báo sẵn sàng đệ trình chậm nhất tháng 3/2021</p>
<p>Hoạt động 2.2</p>	<p>Nghiên cứu tác động nhiệt độ & thay thế PBZ So sánh với các sản phẩm mới khác</p> <p>Tiền Giang & Đồng Tháp</p>	<p>Son, SOFRI</p> <p>Ying & Alec (Nhà nghiên cứu Đại học Adelaide)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bản công việc (từ 4 đến 5 trang) • Tờ rơi (tiếng Việt) – Hướng dẫn thực hành để triển khai – thay thế cho PBZ • Diễn đàn có sự tham gia (được lên kế hoạch cho 2021/2022) • Bài viết báo (tiếng Việt) • Phân tích tài chính ở cấp trang trại (chi phí và doanh thu ở trang trại) 	<p>Các bản thảo công việc & tờ rơi sẵn sàng chậm nhất ngày 17/12/2021</p> <p>Bản viết báo Gửi sau</p>
<p>Hoạt động 2.3 SIAEP</p>	<p>Nghiên cứu khái niệm xe đẩy - Phiên bản 2 Được trưng bày ở xưởng tại Đồng Tháp</p> <p>Nhiều thời gian hơn với nông dân - tính kinh tế và khả năng ứng dụng vào công việc đồng áng</p> <p>Không có công việc thực địa nào nữa - chuẩn bị một bản công việc cuối cùng</p>	<p>Hung, nhóm SIAEP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bản công việc (từ 4 đến 5 trang) • Nghiên cứu hoàn thiện bao gồm làm thế nào để xe đẩy có thể được sử dụng và bán trên thị trường? • và phản hồi của Nông dân & phân tích tài chính • Xem bài viết ‘Happy Seeder’ làm ví dụ • Lưu ý - Tài nguyên dự án (Sở hữu trí tuệ) 	<p>Bản thảo công việc</p> <p>Chậm nhất 17/12/2021</p>
<p>Hoạt động 2.3 SIAEP</p>	<p>Chuỗi trình diễn</p> <p>Các trang trại ở Đồng Tháp & Tiền Giang để cung cấp:</p> <p>1 nhà đóng gói – sẽ được chọn sau</p> <p>1 nhà bán lẻ (Lưu ý: Nhà đóng gói có thể chọn nhà bán lẻ - có thể là VINMART).</p> <p>Đánh giá chuỗi thực hành & tài chính</p>	<p>Peter & Hung & nhóm SIAEP với sự hỗ trợ từ SOFRI</p> <p>Jay Cummins với những kết</p>	<p>Chuẩn bị các mặt hậu cần và quản lý của hoạt động</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chuẩn bị tài liệu đào tạo THỰC HÀNH TỐT NHẤT - Tờ rơi (bản in) & Video như là nguồn tài liệu • Diễn đàn có sự tham gia (kế hoạch cho năm 2021/2022) • Xã hội hóa tài liệu đào tạo (cho nhiều đối tượng hơn?) <p>Bản công việc (từ 4 đến 5 trang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tại trang trại – Cháy mù & xe đẩy • Nhà đóng gói – xử lý nước nóng & bao bì • Bán lẻ - đóng gói & xuất hàng 	<p>Tài liệu đào tạo được hoàn thành Ngày 17/12/2021</p>

		quả tư hoạt động nhóm		Bản thảo công việc -Đánh giá Chậm nhất 17/12/2021
Hoạt động 2.4 SIAEP	Xoài chế biến – quy tắc thực hành – đông lạnh số lượng lớn	Hung, Kim, SIAEP, Richard	<ul style="list-style-type: none"> • Bản công việc - (4 đến 5 trang) • Tài liệu Quy tắc Thực hành (Richard) • Phân tích lợi ích chi phí • Đánh giá chi phí liên quan đến đông lạnh số lượng lớn - nhân công, điện và hoa quả, thiết bị và bất kỳ chi phí bổ sung khác • Giảm thiểu chất thải - định lượng lợi ích cho việc quản lý chất thải 	Bản nháp công việc 17 Dec '21 Quy tắc thực hành đệ trình 17 Dec '21
Hoạt động 2.5 SCAP	Nghiên cứu phân tích tính khả thi & xác thực	Hoang, SCAP & Alec	Bản công việc với 3 nghiên cứu <ol style="list-style-type: none"> 1. Nghiên cứu tác động - Phân bón hoạt động 2.1 tại trang trại 2. Nghiên cứu tác động – Thay thế PBZ hoạt động 2.2 PBZ tại trang trại 3. Nghiên cứu tác động – Cháy mù hoạt động A2.3 tại trang trại 	Bản thảo công việc 17/12/2021
Hoạt động 3.3	Xây dựng liên kết	GU & SIAEP	Bản tóm tắt <ul style="list-style-type: none"> • Các kế hoạch truyền thông được đề xuất và thử nghiệm để xây dựng mối liên kết tại trang trại và với các bên liên quan trong chuỗi (CÁCH THỨC) 	Hoàn thành 30/01/ 2022
Hoạt động 3.4	Kết quả nghiên cứu & truyền thông	ĐH Griffith, Đại học Adelaide & Viện cây ăn quả MN	<ul style="list-style-type: none"> • Bản tóm tắt • Xây dựng tài liệu đào tạo & truyền thông phù hợp và cụ thể để hỗ trợ việc áp dụng và cải tiến ngành rộng rãi hơn • 	Hoàn thành 30/01/ 2022
Hoạt động 3.5	Capacity Building & Change Management Nâng cao năng lực & quản lý thay đổi	Tất cả mọi người	<ul style="list-style-type: none"> • Bản tóm tắt • Viết lại câu chuyện để hiểu rõ hoạt động này 	Hoàn thành 30/01/ 2022